IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

RUBINI d.o.o. • izmijenjeni plan • izvještaj za Nadzorni odbor

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
JN-1-2021	Ugovor o poslovnom savjetovanju i vođenju Coworkinga	72224000	**48,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Rezervirani ugovor	NE	Ugovor	04.01.2021.	31.12.2021.	
JN-2-2021	Sanacija krovnog vijenca i fasade	45210000	**55,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	20.01.2021	30 dana	
JN-3-2021	Sanacija kovane metalne ograde i rekonstrukcija nosive čelične konstrukcije balkona	44313100	**145,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	30.01.2021.	30 dana	
JN-04-2021	Izrada arhivskog regala i polica te ormara i stolova	39131100	**68,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	veljača 2021	60 dana	
JN-5-2021	Obnova postojećeg kupatila	45454100	**60,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	ožujak 2021.	45 dana	
JN-6-2021	Usluge reviziske - financiske kontrole poslovanja	79313000	**30,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Rezervirani ugovor	NE	Ugovor	travanj 2021	12 mjeseci	
JN-7-2021	Rekonstrukcija postojećeg kupatila i dijela hodnika	45454100	**45,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	ožujak 2021	60 dana	
JN-8-2021	Dugoročni najam službeni automobil	34110000	**38,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Rezervirani ugovor	NE	Ugovor	travanj 2020	9 mjeseci	
JN-9-2021	Sanacija pročeja poslovne zgrade	45210000	**76,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	studeni 2021	30 dana	
JN-10-2021	Radovi na sanacijai krova zgrade	45261910	**48,000.00**	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	prosinac 2021.	30 dana	